

ПЛАН ЗА КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И В КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 1 ЦЕЛ 1  | 2002 |    |    |    | 2003 |    |    |    | 2004 |    |    |    | 2005 |    |    |    | 2006 |    |    |    | Отговорна институция |  |
|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|----------------------|--|
|  | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |                      |  |
| <b>Законодателни мерки за подготовката на България за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейската общност към момента на присъединяване.</b>   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |  |
| <b>ЗАДАЧИ</b>  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |  |
| 1.1. Анализ на правната рамка и привеждане на законите в съответствие с изискванията на ЕС в сферата на регионалното развитие;   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МРРБ   |
| 1.2. Анализ на правната рамка и привеждане на законите в съответствие с изискванията на ЕС във финансовата сфера;  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |  |
| * Подобряване на бюджетните процедури, ориентирани към многогодишно финансиране и създаване на механизми за координация на общественото и частно финансиране. Изготвяне на правила и подходи за управлението на обществените финанси в многогодишното финансиране. |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ   |
| * Изграждане на законова рамка за защита на финансовите интереси на Общността от измами и нередности   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ   |
| 1.3. Анализ на правната рамка и привеждане на законите в съответствие с изискванията на ЕС в икономическата сфера - Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки и Закон за държавните помощи;  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МДА, МИ, МФ  |
| 1.4. Анализ на правната рамка и привеждане на законите в областта на социалната политика/ равенство между половете/ и околната среда в съответствие с изискванията на ЕС;  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МС, МОСВ, МЗГ, МТСП  |
| 1.5. Анализ на правната рамка и привеждане на под-законовите актове в съответствие с изискванията на ЕС  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС   |
| * Разработване на Правилници и процедури за отговорностите на институциите по отношение на подготовката за усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МЕЕР   |
| * Разработване на система от нормативни и поднормативни документи - правила, наръчници, ръководства и указания, за усвояване на средства от ЕС, съответстващи на изискванията на Регламенти 1260/1999 и 1164/1994 на Съвета на ЕС                                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР   |
| Разработване на План за развитие 2007-2013 и съгласуване с Европейската Комисия  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МЕЕР   |
| * Съгласуване на инвестиционните приоритети за периода 2007-2013   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | Местни власти, социални и икономически партньори, Неправителствени организации                         |
| * Обсъждане на проекта на План за развитие със социалните и икономически партньори и с неправителствени организации  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, социално и икономически партньори и неправителствени организации                                   |
| * Разработване на Оперативни програми в съответствие с приоритетите на План за развитие 2007-2013  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МИ, МТСП, МЗГ, МРРБ  |
| * Обсъждане на проекта на Оперативни програми със социалните и икономически партньори и с неправителствени организации   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МИ, МТСП, МЗГ, МРРБ, МОСВ, МЕЕР, ИАП, социално и икономически партньори и неправителствени организации |
| * Изготвяне на задание за състава и функциите на Комитета за наблюдение на ниво Рамка за подкрепа от Общността и Комитета за наблюдение на Кохезионния фонд.   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МТС, МЕЕР   |
| * Нормативно регламентиране на състава и функциите на Комитета за наблюдение на ниво Оперативни програми   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МЕЕР  |

|      |  | 2002      |    |    |    | 2003 |    |    |    | 2004 |    |    |    | 2005 |    |    |    | 2006 |    |    |    | Отговорна институция   |
|------|--|-----------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--|
|      |  | Q1        | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| 1.6. | Ежегодно актуализиране на Плана за координация, контрол и реализация на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС   |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МРРБ, МОСВ, МЗГ, МТСП, МТС, МИ, МС, МДА, МОН, МВНР, ИАП, НСИ |
| 2    | <b>ЦЕЛ 2</b>   |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |  |
|      | <b>Изграждане и/или развитие на институциите с оглед готовност за усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейската общност при спазване на принципа на приемственост между пред- и след-присъединителните структури и отговарящи на управленските и културните традиции на България.</b> |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |  |
|      | <b>ЗАДАЧИ</b>  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |  |
| 2.1. | Изграждане на дирекция за междуведомствено целево планиране, администриране, координация и контрол на подкрепата от ЕС, което ще изпълнява функциите на Управляващ орган на Рамката за подкрепа от Общността и на Управляващ орган на Кохезионния фонд;  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, дирекция "УСЕС"  |
|      | * Дирекцията следи и напомня за сроковете за изпълнение и оказва методологическа помощ при изпълнението на Плана за координация, контрол и реализация на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и в Кохезионния фонд на ЕС  | изпълнено |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |  |
|      | * Изграждане на административния капацитет на управляващия орган на Рамката за подкрепа от Европейската Общност и на Кохезионния фонд  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ   |
|      | * Създаване на система за събиране на достоверна финансова и статистическа информация за изпълнението, индикаторите за мониторинг (чл. 36) и за оценка в съответствие с чл. 42, 43 (чл. 34, 1260/99)   |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, МЕЕР, НСИ                    |
| 2.2. | Изграждане и/или развитие на звена (дирекции) за администриране, координация и контрол на използване на предприсъединителни инструменти, които ще прераснат в звена за използване на структурни фондове и ще изпълняват ролята на Управителни органи по Оперативните програми и изпълнителни агенции за Кохезионния фонд |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ                                   |
|      | Изграждане на административния капацитет на звената  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МОСВ, МТС                                   |
|      | Осигуряване на съответно обучение  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МОСВ, МТС                                   |
| 2.3. | Разработване на принципи за структуриране на Управляващите органи на Рамката за подкрепа от Общността и на Кохезионния фонд с цел поемане на функциите по програмиране, наблюдение и оценка на пред-присъединителните инструменти;   | изпълнено |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МРРБ, МВНР   |
|      | Изготвяне на система от индикатори за оценка на прилагането на НПП, Рамката на подкрепа от Общността и Оперативните програми   |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, НСИ, МЕЕР                    |
|      | Изграждане на мониторингова информационна система  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МОН, МТС, МОСВ, МЕЕР                    |
|      | Обучение по мониторинговата информационна система  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МОН, МТС, МОСВ, МЕЕР                    |
|      | Установяване на принципи за структуриране на Комитета за наблюдение на Рамката за подкрепа от Общността  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, МЕЕР                         |
|      | Установяване на принципи за структуриране на Комитета за наблюдение на Кохезионния фонд  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МТС, МОСВ, МЕЕР  |
|      | Установяване на принципи за структуриране на Комитета за наблюдение по всяка Оперативна програма   |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МЕЕР                                    |
|      | Изграждане на система за финансово управление  |           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, МЕЕР                         |

|      |  | 2002 |    |    |    | 2003 |    |    |    | 2004 |    |    |    | 2005 |    |    |    | 2006 |    |    |    | Отговорна институция |   |
|------|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|----------------------|---|
|      |  | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |                      |   |
|      | * По-нататъшно развитие на информационна система за финансово управление с цел подобряване управлението на средствата от ЕС (Проект ФАР 2001 ВГ 0103.09 "Подобряване на управлението на средствата от ЕС")   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | * По-нататъшно развитие на информационна система за нуждите на Разплащателния орган (Дирекция "Национален фонд" към МФ), гарантираща надеждно наблюдение, управление и прогнозиране на паричния поток (Проект ФАР 2001 ВГ 0103.09 "Подобряване на управлението на средствата от ЕС") |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | Определяне на структурата, която ще изпълнява функциите на Разплащателен орган   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | Укрепване на административния капацитет на разплащателния орган  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | Изграждане на система за финансов контрол  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | * Завършване на ръководството за одит  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | * Изграждане на операционно независима координационна служба против измами   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МВР   |
|      | * Начало на ефективно сътрудничество с OLAF чрез гореспоменатата служба.   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МВР   |
|      | * Изграждане на ефективни системи за финансово управление и контрол в структурите, занимаващи се със средствата от ЕС (Решение на МС 607/5.09.2002)  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
|      | Изграждане на административен капацитет за защита на финансовите интереси на Общността от измами и нередности  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ  |
| 2.4. | Разработване на модел за съчетаването на централизирания и децентрализирания подход при програмиране, координация и изпълнение на Структурните фондове и Кохезионния фонд  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МОН, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР                 |
| 2.5. | Разработване на механизми за хоризонтална междуведомствена координация   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МОН, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР                 |
| 2.6. | Изграждане на механизъм за приемственост между пред- и след-присъединителните институционални мерки  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МВНР  |
| 3    | <b>ЦЕЛ 3</b>   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |   |
|      | <b>Идентифициране на социално-икономическите партньори</b>   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |   |
|      | <b>ЗАДАЧИ</b>  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |   |
| 3.1. | Регламентиране на партньорските взаимоотношения с институционализирани партньори (Съюз на работодателите, Съвет за тристранно сътрудничество, Съюз за стопанска инициатива и др.);   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МОН, МЕЕР                 |
| 3.2. | Анализ и селекция на значими НПО- партньори и изграждане на механизми за отчитане на техните мнения, критични бележки др.;   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР                      |
| 3.3. | Създаване на механизъм за партньорство при програмиране на пред-присъединителните фондове, както и при тяхното изпълнение;   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР                      |
| 3.4. | Анализ и усъвършенстване на възможностите на децентрализираните структури на ниво райони за планиране при управлението на проекти, финансирани със средства от Структурните фондове, съгласувано с областните управители;  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МЗГ, МС, МОН, МЕЕР, областни управители |
| 3.5. | Укрепване и/или създаване на административни структури на регионално равнище за осъществяване на процесите на разработване, изпълнение и оценка на програми на принципа на партньорството.   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МОН, МЕЕР                                |
| 4    | <b>ЦЕЛ 4</b>   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                      |   |

|      |   | 2002 |    |    |    | 2003 |    |    |    | 2004 |    |    |    | 2005 |    |    |    | 2006 |    |    |    | Отговорна институция                                      |
|------|---|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|---|
|      |   | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |   |
|      | <b>Повишаване на административния капацитет и осигуряване публичност и прозрачност на стратегията</b>   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |   |
|      | <i>ЗАДАЧИ</i>   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |   |
| 4.1. | Разработване на мерки за институционално изграждане и повишаване на административния капацитет на институциите, които ще поемат усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд;                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МЕЕР             |
| 4.2. | Разработване и прилагане на Стратегия за развитие на човешките ресурси в хода на изпълнение на Стратегията;   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МОН, МЕЕР   |
| 4.3. | Разработване и внедряване на система за постоянно повишаване на професионалната квалификация и мотивация на служителите, участващи в цялостния процес на управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд; |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МОН, МЕЕР   |
|      | Хоризонтални дейности за усилване на административния капацитет   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |   |
|      | * Осъществяване на оценка на нуждите от ресурси   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МДА              |
|      | * Оценка на нуждите от обучение и изготвяне на план за обучение   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МЕЕР, МДА, ИПАЕИ |
|      | *Осъвременяване на оценката на нуждите от обучение и плана за обучение  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МЕЕР, МДА, ИПАЕИ |
| 4.4. | Механизъм за обратна връзка по отношение на реалните резултати и необходимостта от актуализация на Стратегията;   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МЕЕР        |
| 4.5. | Разработване на мерки да подходящо запознаване на всички заинтересовани участници по хоризонтала по вертикала с целите, замисъла и задачите на Стратегията  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МЕЕР        |

**Легенда:**

|       |  |
|-------|--|
| МФ    | Министерство на финансите                                  |
| МРРБ  | Министерство на регионалното развитие и благоустройството  |
| МОСВ  | Министерство на околната среда и водите                    |
| МЗГ   | Министерство на земеделието и горите                       |
| МТСП  | Министерство на труда и социалната политика                |
| МТС   | Министерство на транспорта и съобщенията                   |
| МИ    | Министерство на икономиката                                |
| МС    | Министерски съвет  |
| МВР   | Министерство на вътрешните работи                          |
| МДА   | Министър на държавната администрация                       |
| МОН   | Министерство на образованието и науката                    |
| ИПАЕИ | Институт по публична администрация и европейска интеграция |
| МВнР  | Министерство на външните работи                            |
| ИАП   | Изпълнителна агенция "Пътища"                              |
| НСИ   | Национален статистически институт                          |
| УСЕС  | Дирекция "Управление на средствата от ЕС", МФ              |